



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di LA MORRA

plessi di La Morra – uffici – Monforte d'Alba, Barolo e Novello  
Via Carlo Alberto n.6 – 12064 La Morra (CN) – tel. 0173/50251  
C.F. 91021000046 C.M. CNIC81900X



[www.ic-lamorra.edu.it](http://www.ic-lamorra.edu.it) e-mail [cnic81900x@istruzione.it](mailto:cnic81900x@istruzione.it) [cnic81900x@pec.istruzione.it](mailto:cnic81900x@pec.istruzione.it)

### Verbale di collaudo relativo al Progetto 13.1.2A-FESRPN-PI-2021-305 "DIGITAL BOARD"

Il sottoscritto Russo Giuseppe, collaboratore scolastico dell'istituto comprensivo di La Morra, in qualità di Collaudatore del progetto in oggetto con incarico n.prot. 390 del 3 febbraio 2022, dichiara di aver provveduto alle operazioni di collaudo in varie fasi secondo quanto di seguito indicato: il giorno 26 luglio 2022 a partire dalle ore 14:00 nel plesso della scuola secondaria di La Morra procedendo alla verifica di N. 7 "CHROMEBOOK SAMSUNG 4+ CON LICENZA GOOGLE CEU, e n.7 camere IPEVO4K. A tal fine dichiara che:

- il materiale consegnato è giunto in perfette condizioni di imballaggio
- la fornitura è conforme all'ordine
- la fornitura è perfettamente funzionante senza palesi difetti e danni visibili.

Il collaudo termina alle ore 18,30 con esito **POSITIVO**

Il giorno 27 luglio 2022 alle ore 13,40 proseguono le operazioni di collaudo verificando i requisiti delle "Digital Board" con relativi accessori annessi. Presente, oltre al collaudatore Russo Giuseppe, il sig. Briatore Stefano rappresentante della ditta Informatica System. Le operazioni hanno inizio dal plesso di La Morra secondo il seguente ordine:

#### 1. PRIMARIA DI LA MORRA

- il materiale consegnato è giunto in perfette condizioni di imballaggio
- la fornitura è conforme all'ordine
- l'installazione è stata eseguita correttamente
- la fornitura è perfettamente funzionante senza palesi difetti e danni visibili come risulta dalla tabella sotto elencata

DESCIZIONE – INSTALLAZIONE MATERIALI	Q.TA'	ESITO
Cavo USB 2.0 A maschio/B maschio 3m	6	POSITIVO
Cavo High Speed HDMI™ con Ethernet 3 m	6	POSITIVO
Adattatore Keystone USB2.0 A/B	3	POSITIVO
Adattatore HDMI F/F Tipo A	3	POSITIVO
Placca porta frutti 2 posti mod. 503 Bianco	3	POSITIVO
Scatola per Placca mod. 503	3	POSITIVO
Multipresa	3	POSITIVO
Canalina	3	POSITIVO
Monitor interattivo touch smart 65" ultra hd 4k – V3	2	POSITIVO
Monitor interattivo touch smart 75" ultra hd 4k – V3	1	POSITIVO

## 2. SECONDARIA DI LA MORRA

- il materiale consegnato è giunto in perfette condizioni di imballaggio
- la fornitura è conforme all'ordine
- l'installazione è stata eseguita correttamente
- la fornitura è perfettamente funzionante senza palesi difetti e danni visibili come risulta dalla tabella sotto elencata

DESCIZIONE – INSTALLAZIONE MATERIALI	Q.TA'	ESITO
Cavo USB 2.0 A maschio/B maschio 3m	6	POSITIVO
Cavo High Speed HDMI™ con Ethernet 3 m	6	POSITIVO
Adattatore Keystone USB2.0 A/B	3	POSITIVO
Adattatore HDMI F/F Tipo A	3	POSITIVO
Placca porta frutti 2 posti mod. 503 Bianco	3	POSITIVO
Scatola per Placca mod. 503	3	POSITIVO
Multipresa	3	POSITIVO
Canalina	3	POSITIVO
Monitor interattivo touch smart 65" ultra hd 4k – V3	3	POSITIVO

L'operazione di collaudo termina alle ore 19,20 con esito **POSITIVO**

Il giorno 28 luglio 2022 alle ore 14,00 iniziano le operazioni di collaudo insieme al sig. Briatore Stefano rappresentante della ditta Informatica System presso il plesso di BAROLO

## 1. PRIMARIA BAROLO

- il materiale consegnato giunto in perfette condizioni di imballaggio
- la fornitura è conforme all'ordine
- l'installazione è stata eseguita correttamente
- la fornitura è perfettamente funzionante senza palesi difetti e danni visibili come risulta dalla tabella sotto elencata

DESCIZIONE – INSTALLAZIONE MATERIALI	Q.TA'	ESITO
Cavo USB 2.0 A maschio/B maschio 3m	8	POSITIVO
Cavo High Speed HDMI™ con Ethernet 3 m	8	POSITIVO
Adattatore Keystone USB2.0 A/B	4	POSITIVO
Adattatore HDMI F/F Tipo A	4	POSITIVO
Placca porta frutti 2 posti mod. 503 Bianco	4	POSITIVO
Scatola per Placca mod. 503	4	POSITIVO
Multipresa	4	POSITIVO
Canalina	4	POSITIVO
Monitor interattivo touch smart 65" ultra hd 4k – V3	3	POSITIVO
Monitor interattivo touch smart 75" ultra hd 4k – V3	1	POSITIVO

## 2. SECONDARIA BAROLO

- il materiale consegnato è giunto in perfette condizioni di imballaggio
- la fornitura è conforme all'ordine
- l'installazione è stata eseguita correttamente
- la fornitura è perfettamente funzionante senza palesi difetti e danni visibili come risulta dalla tabella sopra elencata

DESCIZIONE – INSTALLAZIONE MATERIALI	Q.TA'	ESITO
Cavo USB 2.0 A maschio/B maschio 3m	6	POSITIVO
Cavo High Speed HDMI™ con Ethernet 3 m	6	POSITIVO
Adattatore Keystone USB2.0 A/B	3	POSITIVO
Adattatore HDMI F/F Tipo A	3	POSITIVO
Placca porta frutti 2 posti mod. 503 Bianco	3	POSITIVO
Scatola per Placca mod. 503	3	POSITIVO
Multipresa	3	POSITIVO
Canalina	3	POSITIVO
Monitor interattivo touch smart 65" ultra hd 4k – V3	3	POSITIVO

l'operazione di collaudo termina alle ore 19,35 con esito **POSITIVO**

Il giorno 29 luglio 2022 alle ore 14,00 inizia il collaudo nel plesso di Monforte, sempre accompagnato dal sig. Briatore Stefano.

Le operazioni procedono con la verifica nell'ordine seguente:

### 1. PRIMARIA MONFORTE

- il materiale consegnato è giunto in perfette condizioni di imballaggio
- la fornitura è conforme all'ordine
- l'installazione è stata eseguita correttamente
- la fornitura è perfettamente funzionante senza palesi difetti e danni visibili come risulta dalla tabella sotto elencata

DESCIZIONE – INSTALLAZIONE MATERIALI	Q.TA'	ESITO
Cavo USB 2.0 A maschio/B maschio 3m	8	POSITIVO
Cavo High Speed HDMI™ con Ethernet 3 m	8	POSITIVO
Adattatore Keystone USB2.0 A/B	4	POSITIVO
Adattatore HDMI F/F Tipo A	4	POSITIVO
Placca porta frutti 2 posti mod. 503 Bianco	4	POSITIVO
Scatola per Placca mod. 503	4	POSITIVO
Staffe per parete da cartongesso	3	POSITIVO
Multipresa	4	POSITIVO
Canalina	4	POSITIVO
Monitor interattivo touch smart 65" ultra hd 4k – V3	4	POSITIVO

## 2. SECONDARIA DI MONFORTE

- il materiale consegnato è giunto in perfette condizioni di imballaggio
- la fornitura è conforme all'ordine
- l'installazione è stata eseguita correttamente
- la fornitura è perfettamente funzionante senza palesi difetti e danni visibili come risulta dalla tabella sotto elencata

DESCIZIONE – INSTALLAZIONE MATERIALI	Q.TA'	ESITO
Cavo USB 2.0 A maschio/B maschio 3m	6	POSITIVO
Cavo High Speed HDMI™ con Ethernet 3 m	6	POSITIVO
Adattatore Keystone USB2.0 A/B	3	POSITIVO
Adattatore HDMI F/F Tipo A	3	POSITIVO
Placca porta frutti 2 posti mod. 503 Bianco	3	POSITIVO
Scatola per Placca mod. 503	3	POSITIVO
Staffe per parete da cartongesso	1	POSITIVO
Multipresa	3	POSITIVO
Canalina	3	POSITIVO
Monitor interattivo touch smart 65" ultra hd 4k – V3	2	POSITIVO
Monitor interattivo touch smart 75" ultra hd 4k – V3	1	POSITIVO

l'operazione di collaudo termina alle ore 19,35 con esito **POSITIVO**

Il giorno 1 agosto 2022 alle ore 14,00 inizia il collaudo insieme al sig. Briatore Stefano presso il plesso di NOVELLO

## 1. PRIMARIA DI NOVELLO

- il materiale consegnato è giunto in perfette condizioni di imballaggio
- la fornitura è conforme all'ordine
- l'installazione è stata eseguita correttamente
- la fornitura è perfettamente funzionante senza palesi difetti e danni visibili come risulta dalla tabella sotto elencata

DESCIZIONE – INSTALLAZIONE MATERIALI	Q.TA'	ESITO
Cavo USB 2.0 A maschio/B maschio 3m	6	POSITIVO
Cavo High Speed HDMI™ con Ethernet 3 m	6	POSITIVO
Adattatore Keystone USB2.0 A/B	3	POSITIVO
Adattatore HDMI F/F Tipo A	3	POSITIVO
Placca porta frutti 2 posti mod. 503 Bianco	3	POSITIVO
Scatola per Placca mod. 503	3	POSITIVO
Multipresa	3	POSITIVO
Canalina	3	POSITIVO
Monitor interattivo touch smart 65" ultra hd 4k – V3	3	POSITIVO

l'operazione di collaudo termina alle ore 16,00 con esito **POSITIVO**


Il giorno 26 agosto 2022 nei locali dell'IC La Morra, alle ore 14:00 il collaudatore stila il presente verbale concludendo che tutte le operazioni sono andate a buon fine e che, pertanto, il collaudo ha avuto esito positivo.

Alle ore 14:30 termina la redazione del verbale.

Letto e sottoscritto

IL COLLAUDATORE

Russo Giuseppe



IL RAPPRESENTANTE

della ditta fornitrice  
Briatore Stefano

